

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1 - АС № 45

към Договор № ОП38

за реконструкция на вътрешна хоризонтална канализация в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали от 22.07.2020г.

Днес, 25.08.2020г., в гр. Кърджали, между:

1. МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали с адрес на управление: гр. Кърджали, пк 6600, бул. „Беломорски“ № 53, представлявана от **Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов**, дм - **Изпълнителен директор** и **Янка Маврева** - главен счетоводител, ЕИК: 108501669, данъчна регистрация BG 108501669, наричана по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„КАРАМАН” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, бул. „България” № 93, ЕИК № 108553566, представлявано от **Мухаррем Хълми Али - Управител**, наричан по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП и във връзка с чл.33 от Договор № ОП38/22.07.2020г. се сключи настоящото споразумение.

Страните като взеха предвид следното:

Направено е предложение с вх. №3273/14.08.2020г. от „КАРАМАН” ООД – ИЗПЪЛНИТЕЛ по Договор № ОП38/22.07.2020г. с което се иска изменение на чл.4, ал.2 от по Договор № ОП38/22.07.2020г., като се предлага нова схема на плащанията, която да не включва „авансово плащане за изпълнение на поръчката“.

Предлаганото изменение на Договор № ОП38/22.07.2020г. не е съществено по смисъла на чл.116, ал.5, т.1, т.1-т.4 от ЗОП. Изменението на договора не въвежда нови условия, които ако са били част от процедурата за възлагане на обществената поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата. Изменението не води до ползи на изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата. Изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка.

Предвид изложеното, в конкретния случай се приема, че са налице основанията за прилагане на чл. 116, ал. 1, т.7 във връзка с чл.116, ал.5, т.1 – т.4от ЗОП.

Във връзка с горното страните се съгласяват, за следното:

I.В текстът на чл.4 от договора ал.2 се изменя, както следва:

Отпада клаузата за Авансово плащане за изпълнение на първката.

II.В текстът на чл.4 от договора се отменя досегашната ал.3, която урежда гарантията за авасовото плащане.

III.В текстът на чл.4 от договора сегашната ал.4 става ал.3.

IV. Всички останали клаузи на сключен Договор № ОП38/22.07.2020г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна хоризонтална канализация в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали ” запазват своето действие.

V. Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от сключен Договор № ОП38/22.07.2020г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна хоризонтална канализация в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали ”.

VI. Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ЗА И

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ

/д-р Д

ЧЛ.36А, АЛ.3 ОТ ЗОП

ЧЛ.36А, АЛ.3 ОТ ЗОП

Със Заповед №481 от 28.7.2020г.

ГЛ.СЧЕТ

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ

ЧЛ.36А, АЛ.3 ОТ ЗОП

/Янка Ма

Съгласувано със

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ

Ст. юриконсулт:.....

ЧЛ.36А, АЛ.3 ОТ ЗОП

/Иван Робов